



Olsztyn, dnia 28.04 2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / 828 / AS / 2010

Nr postępowania : 36 / 2010 / PN / DZP / RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10– 957 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Dostawa wyposażenia zaplecza Hali Technologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zapisów § 6 ust. 1 lit c oraz d projektu umowy

1. W związku z powyższym projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt. c otrzymuje brzmienie :
*„ Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
c) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy .*
2. Projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 lit d otrzymuje brzmienie :
„ w przypadku wystąpienia usterki, Sprzedawca zapewnia jej usunięcie (wykonanie naprawy) w ciągu 21 dni liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia ”.



Zamawiający dokonuje również zmiany w zakresie treści Rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wydłużając w zakresie części nr 9 termin realizacji zamówienia z 42 dni do 56 dni od dnia podpisania umowy .

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

Podpis osoby uprawnionej